

第4章 「施策の展開」進捗状況の点検・評価等の結果

第4章「施策の展開」に掲げた主な事業・取組について、令和7年度上半期（令和7年4月1日～令和7年9月30日）における進捗状況について、点検・評価等を行いました。

《評価結果》

○事業数 199事業（内、再掲85）

○評価結果【全体】

（単位：事業）

| 評価結果（5段階評価） | | |
|-------------|-----|------|
| | 事業 | 再掲 |
| A | — | — |
| B | 190 | (83) |
| C | 9 | (2) |
| D | — | — |
| E | — | — |
| 合計 | 199 | 85 |

＜評価基準（5段階評価）＞

- 【A】 計画以上に進んでいる
- 【B】 計画通り進んでいる
- 【C】 計画通り進んでいない
- 【D】 計画より大幅に遅れている
- 【E】 実施できていない（未実施）

＜第4章総評＞

全199事業中190事業（約95％）が順調に進んでいる一方で、9事業（約5％）が遅れているという状況である。

子育てを取り巻く施設環境整備や地域における担い手の確保等に課題がある一方、子育て世帯への支援は充実しており効果を発揮している。

順調な事業は引き続き取り組みを実施し、遅れている事業は、下半期には改善できるよう、今後の取り組むべき事項・課題等をそれぞれの各事業ごとに明確化し、村の子ども・子育て支援の推進に努める必要がある。

<評価結果（内訳）>

I ライフステージを通じた重要事項

※（ ）内は再掲

| 基本目標 | 施策・事業数 | 評価結果 (4段階評価+「-」) | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| (1) こども・若者の権利保障の促進 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| (2) こども・若者の健やかな成長のための環境づくり | 2 2 (2) | - | 2 0 (2) | 2 | - | - |
| (3) こどもまんなかまちづくり | 1 1 (2) | - | 9 (1) | 2 (1) | - | - |
| (4) こども・若者が活躍できる機会づくり | 1 1 (6) | - | 1 1 (6) | - | - | - |
| (5) こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消 | 3 (2) | - | 3 (2) | - | - | - |
| (6) こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| (7) こどもの貧困対策 | 9 (1) | - | 9 (1) | - | - | - |
| (8) 援助を必要とするこどもや家庭への支援 | 1 4 (4) | - | 1 4 (4) | - | - | - |
| (9) 犯罪などの危険からこどもを守る取組 | 1 3 (9) | - | 1 3 (9) | - | - | - |
| 合計 | 9 3 (2 6) | - | 8 9 (2 5) | 4 (1) | - | - |

《評価「C」、「D」、「E」の事業（内訳）》

評価「C」・・・（4事業）

- (2) こども・若者の健やかな成長のための環境づくり
 - ・子育て支援施策、こども向けイベント等の情報一元化（P1）
 - ・屋内遊び場の広域利用（P1）
- (3) こどもまんなかまちづくり
 - ・利用しやすい施設環境の整備（P2）
 - ・屋内遊び場の広域利用【再掲】（P3）

Ⅱ ライフステージ別の重要事項

※（ ）内は再掲

| 基本目標 | 施策・事業数 | 評価結果 (４段階評価＋「－」) | | | | |
|------------------------|------------|---------------------|------------|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| (１) こどもの誕生前から幼児期における施策 | ２８ (１２) | － | ２８ (１２) | － | － | － |
| (２) 学童期・思春期における施策 | ２３ (１０) | － | ２３ (１０) | － | － | － |
| (３) 青年期における施策 | ８ (４) | － | ８ (４) | － | － | － |
| 合計 | ５９ (２６) | － | ５９ (２６) | － | － | － |

《評価「C」、「D」、「E」の事業（内訳）》

・なし

Ⅲ 子育て当事者への支援に関する重要事項

※（ ）内は再掲

| 基本目標 | 施策・事業数 | 評価結果 (４段階評価＋「－」) | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|------------|----------|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| (１) 子育てや教育に関する経済的負担の軽減 | １０ (７) | － | １０ (７) | － | － | － |
| (２) 地域ぐるみでの子育て支援と家庭教育支援 | ２５ (１８) | － | ２０ (１７) | ５ (１) | － | － |
| (３) 共働き・共育での推進 | ２ (１) | － | ２ (１) | － | － | － |
| (４) ひとり親家庭への支援 | １０ (７) | － | １０ (７) | － | － | － |
| 合計 | ４７ (３３) | － | ４２ (３２) | ５ (１) | － | － |

《評価「C」、「D」、「E」の事業（内訳）》

評価「C」・・・（５事業）

(２) 地域ぐるみでの子育て支援と家庭教育支援

- ・子育て支援施策、こども向けイベント等の情報一元化【再掲】(P12)
- ・ファミリー・サポート・センター事業 (P12)
- ・ホームスタート事業 (P12)
- ・病児病後児保育事業 (P13)
- ・一時預かり事業 (P13)